



COMUNE DI S.PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Emesso mandato di pagamento
N. 293
in data 13-6-2017
Il Responsabile del Servizio

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO TECNICO-AREA LL.PP.-URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°47 del 13 aprile 2017

Oggetto: Liquidazione fondo art. 9 comma 5 Legge Regionale n°01/2006 e s.m.i. in favore della Regione Calabria.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di aprile, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- **PREMESSA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. n. 1357 del 20/06/2011, di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;

- **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale N° 28 del 21.5.2013 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. Antonio Mazza e dall'ing. Carlo Consoli, giusta Delibera di Giunta Comunale n° 16 del 28/02/2013 di incarico, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori a base d'asta (€ 190.125,00 lavori e € 4.875,00 oneri per la sicurezza) oltre € 55.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **CHE** a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva in data 19/11/2013, giusta determinazione n° 129, è stato rideterminato il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite, giusta determinazione n° 130 del 21 NOVEMBRE 2013 come in appresso indicato:

A1) LAVORI al netto del ribasso (32,666 %)	€ 128.018,77
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.875,00
Sommano	€ 132.893,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui Lavori 10% (A1)	€ 12.801,87
B2) IVA su Oneri sulla sicurezza 22% (A2)	€ 1.072,50
B3) Spese tecniche (IVA e CNPAIA compreso)	€ 24.418,00
B4) relazione geologica	€ 2.000,00
B5) coordinamento sicurezza progett. ed esecuzione	€ 4.200,00
B3) Economie (ribasso d'asta e IVA sui lavori)	€ 68.025,11
B4) Incentivo Responsabile Procedimento	€ 3.900,00
B5) imprevisti	€ 688,75

Sommano	€ 117.106,23
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 250.000,00

-**DATO ATTO** che al finanziamento di € 250.000,00 si farà fronte mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posiz. n. 6005816 a carico della Regione Calabria giusto Decreto del Dirigente Generale n. 1248 del 01/02/2013 con imputazione sul Bilancio corrente Cap n° 3491/8, Intervento n°2811;

-**CHE** l'Impresa ha sottoscritto regolare Contratto datato 05/12/2013 n° rep. 333 regolarmente registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 10/12/2013 al n° 2.764 serie IT per un importo di contratto ai fini fiscali di €. **132.893,77** di cui (€. 128.018,77 per lavori + €. 4.875,00 per Oneri Sicurezza) oltre IVA nella misura di Legge ;

-**CHE** ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, la Direzione dei lavori ha effettuato la consegna delle opere in data **12/12/2013 all'IMPRESA MURANO NATALE MOVIMENTO TERRA-FORNITURE MATERIALE INERTE C/DA CHIMENTO N.526/A 87041 ACRI (CS)**;

- **CHE** in data 29 aprile 2014 col N° 44 è stato approvato e regolarmente liquidato il I° S.A.L. ammontante ad € 53.091,09 oltre €. 5.309,11 per Iva (al 10 %), per complessivi €. 58.400,20 (diconsi euro cinquantottomilaquattrocento/20);

- **CHE** in data 16 settembre 2014 col N° 92 è stato approvato e regolarmente liquidato il II° S.A.L. ammontante ad € **61.266,18** oltre €. 6.126,62 per Iva (al 10 %), per complessivi €. **67.392,80** (diconsi euro sessantasettetrecentonovantadue/80);

- **CHE** in data 31/03/2015 prot. n° 573 la direzione dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante entro il 5% dell'importo originario di contratto per motivi certamente non imputabili alla Direzione dei Lavori poiché a cause delle forti intemperie si sono accentuate alcune criticità in alcuni tratti delle rete viaria dovute al peggioramento di un movimento franoso che comporta nuovi lavori di disfacimento e successiva messa in opera di manto bituminoso e ricostruzione di tratti di cunette;

- **CHE** con propria determinazione n° 52 del 16/04/2015 è stata autorizzata la redazione della Perizia di variante entro il limite max del 5%;

- **CHE** con determinazione n° 7 del 10 marzo 2015 è stata approvata la **la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Completamento della rete viaria di collegamento con le frazioni"** redatta dai tecnici progettisti Arch. Antonio Mazza e Ing. Carlo Consoli con il seguente nuovo quadro economico i cui maggiori lavori al netto ammontano ad € **6.529,59** (corrispondente al **4,91% dell'importo contrattuale**) per un totale importo in lavori al netto di € 139.423,35 compresi € 4.875,00 per oneri sulla sicurezza, oltre alle spese a disposizione dell'Amministrazione pari ad € **50.754,34** come meglio specificato di seguito:

A) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 190.125,00
Ribasso contrattuale del 32,666 %	€ 62.106,23
B) Importo lavori al netto di contratto	€ 132.893,76
C) Maggiori lavori di perizia (al netto ribasso contratt. 32,666 %)	€ 6.529,59
SOMMANO COMPLESSIVI I LAVORI AL NETTO	€ 139.423,35
D) Nuovo importo lavori compreso oneri sulla sicurezza	€ 139.423,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E) IVA sui lavori ed oneri (10%)	€ 13.942,34
F) Relazione Geologica	€ 2.000,00
F1) Spese Tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione lavori, contabilità, ecc.	€ 24.815,52
G) IVA 22 % compensi tecnici + CNPAIA	€ 6.135,39
G1) Cassa Previdenziale su F +F1	€ 1.072,62
I) Imprevisti	€ =
L) Incentivo RUP (ART 92 COMMA 5 Dlgs 163/06)	€ 2.788,47
N) Totale somma a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.754,34
• Totale importo di progetto e di investimento	€ 190.177,69
• Economie complessive	€ 59.822,31
• TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

- **CHE** il contratto relativo all'atto di sottomissione per € **6.529,59** in data 26/05/2015 Rep. n° 349 è stato regolarmente registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 04/06/2015 col n° 1195 serie IT;
- **VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori con il quale viene certificata l'ultimazione degli stessi in data 09/06/2015 e quindi in tempo utile;
- **VISTO** il certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal quale si evince che l'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri sulla sicurezza è di € 139.423,36 mentre l'importo contrattuale contabilizzato ammonta ad € 139.423,36 ;
- **VISTI** la determina n. 93 del 01 luglio 2015 di Approvazione Stato Finale, dei relativi atti e Relazione sul conto finale. Approvazione CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di "Completamento della rete viaria di collegamento con le frazioni";
- **VISTA** la L.R. n°1/2006 e s.m.i. art. 9 comma 5 con la quale si fa obbligo al comune di versare alla regione Calabria il 25% del ribasso d'asta, riportato nella determinazione del settore tecnico n°121 del 07/08/2015 tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- **VISTO** il nulla osta della provincia di Cosenza prot. n°14948 del 12/04/2017 acquisito a questo protocollo in pari dati al n°752;
- **DATO ATTO** che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- **VISTA** la Legge n. 127/97 e D. Lgs. N. 267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- **VISTO** il Dlgs n°50/2016;
- **ATTESA** la propria competenza;

D E T E R M I N A


- La premessa è parte integrante della presente determinazione


- 1) **liquidare** in favore della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n°01/2006 e s.m.i. la somma di Euro 15.526,56 corrispondente al 25% del ribasso d'asta;
- 2) il versamento delle somme suddette sarà effettuato in favore della Regione Calabria non appena la Cassa Depositi e Prestiti somministrerà dette somme;
- 3) **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria a emettere mandati di pagamento in favore della Regione Calabria;
- 4) **di dare atto che** alla spesa conseguente si fa fronte con i fondi sopra individuati sull'apposito stanziamento di Bilancio.

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi **13/04/2017** al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.-


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Silvio Clemente)






Visto ai sensi degli art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA:

Data



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Adele Calomino)



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____/2017

S. Pietro in Amantea, li ____ / ____ /2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N° _____
Reg. Pubb.