



COMUNE DI S. PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO TECNICO-AREA LL.PP.-URBANISTICA

Prot. n°1069 del 18/05/2017

AVVISO AD OPPONENDUM

(ART. 218 DEL d.p.r. 207/2010)

Lavori di: Riqualificazione e manutenzione Strade Nucleo Urbano e spazi pubblici relazionati
– Trasporti Eco-Smart - CIG 6232502759

Impresa: LL.PP. Bossio Gaudio - c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello Calabro (CS) - P.Iva
01390910782

Importo Lavori: € 427.865,89 al netto del ribasso del 34,289% oltre oneri sicurezza (€
10.000,00) e importo mano d'opera (€ 88.867,18)

Contratto: n. 355 in data 12/11/2015 registrato a Paola in data 17/11/2015 al n. 2549

Atto sottomissione: in data 21/07/2016 - n. 58 del 19/05/2016 importo € 26.058,69

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in combinato disposto con l'art. 216 del
D.Lgs. 50/2016;

AVVISA

che in data 04/12/2016 sono ultimati i lavori dell'appalto di cui alle premesse, del quale di
seguito si richiamano gli estremi:

- con D.G.C. N°35 del 12/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un
Importo complessivo a base d'asta: € 750.000,00 di cui:- Lavori soggetti a ribasso: €
651.132,82;- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00;- Incidenza
Personale/Mano d'opera non soggetti a ribasso: € 88.867,18;
- con determinazione n°140 del 29/09/2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara di che
trattasi all'Impresa LL.PP. Bossio Gaudio con sede in c.da Stragolera n. 8, 87031 Aiello
Calabro (CS) P.Iva 01390910782 con il ribasso offerto 34,289 % sull'importo a base d'asta di
€ 651.132,82 il prezzo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 427.865,89, determinando un
importo di contratto ai fini fiscali di € 526.733,07 di cui Lavori soggetti a ribasso: €
427.865,89, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00, Incidenza
Personale/Mano d'opera non soggetti a ribasso € 88.867,18 oltre Iva nella misura di legge;

- con determinazione n. 75 del 14/07/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto entro il limite del 5% che comporta un nuovo importo pari ad € 26.058,69;
- che la ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in parola e che gli stessi hanno avuto inizio in data 10/12/2015 e sono stati ultimati il 04/12/2016, come da verbali agli atti e in tempo utile contrattuale;

INVITA PERTANTO

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a presentare, entro il termine perentorio di giorni quindici (15) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, avvertendo che trascorso tale termine non sarà tenuto conto, in via amministrativa, delle domande a tale fine presentate.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

L'indirizzo a cui rivolgere le richieste economiche è il seguente : Comune di San Pietro in Amantea - P.zza IV Novembre - 87030 San Pietro in Amantea (CS) - Servizio lavori pubblici.

San Pietro in Amantea, 18 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Silvio Clemente

Silvio Clemente

