COMUNE DI S.PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO TECNICO-AREA LL.PP.-URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 60 del 27 giugno 2017

Oggetto: Approvazione della **Relazione Acclarante** i rapporti finanziari tra ente erogante (Regione Calabria) ed ente beneficiario (Comune di San Pietro in Amantea) inerente i lavori di *"Completamento della rete viaria di collegamento con le frazioni"*. CUP: G86G13000030002- CIG: 52814885C5.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **giugno**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. n. 1357 del 20/06/2011, di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale ***N° 28 del* 21.5.2013** con la quale è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. Antonio Mazza e dall'ing. Carlo Consoli, giusta Delibera di Giunta Comunale n° 16 del 28/02/2013 di incarico, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui €. **€ 195.000,00** per lavori a base d'asta (€. 190.125,00 lavori e €. 4.875,00 oneri per la sicurezza) oltre €. 55.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
CHE a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva in data 19/11/2013, giusta determinazione n° 129, è stato rideterminato il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite, giusta determinazione n° 130 **del 21 NOVEMBRE 2013** come in appresso indicato:

A1) LAVORI al netto del ribasso (32,666 %)	€.	128.018,77
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.875,00
Sommano	**€.**	**132.893,77**

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1) IVA sui Lavori 10% (A1)	€	12.801,87
B2) IVA su Oneri sulla sicurezza 22% (A2)	€.	1.072,50
B3) Spese tecniche (IVA e CNPAIA compreso)	€	24.418,00
B4) relazione geologica	€	2.000,00
B5) coordinamento sicurezza progett. ed esecuzione	€	4.200,00
B3) **Economie (ribasso d'asta e IVA sui lavori)**	€	68.025,11
B4) Incentivo Responsabile Procedimento	€	3.900,00
B5) imprevisti	€	688,75
Sommano	**€.**	**117.106,23**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€.**	**250.000,00**

-DATO ATTO che al finanziamento di € 250.000,00 si farà fronte mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posiz. n. 6005816 a carico della Regione Calabria giusto Decreto del Dirigente Generale n. 1248 del 01/02/2013 con imputazione sul Bilancio corrente Cap n° 3491/8, Intervento n°2811;

-CHE l'Impresa ha sottoscritto regolare Contratto datato 05/12/2013 n° rep. 333 regolarmente registrato telamaticamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 10/12/2013 al n° 2.764 serie IT per un importo di contratto ai fini fiscali di €. ***132.893,77 di cui (€. 128.018,77 per lavori + €. 4.875,00 per Oneri Sicurezza)*** oltre IVA nella misura di Legge ;

-CHE ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, la Direzione dei lavori ha effettuato la consegna delle opere in data **12/12/2013** ***all'IMPRESA MURANO NATALE MOVIMENTO TERRA-FORNITURE MATERIALE INERTE C/DA CHIMENTO N.526/A 87041 ACRI (CS)*;**

- **CHE** in data 29 aprile 2014 col N° 44 è stato approvato e regolarmente liquidato il I° S.A.L. ammontante ad € 53.091,09 oltre €. *5.309,11* per Iva (al 10 %), per complessivi €. 58.400,20 (diconsi euro cinquantottomilaquattrocento/20);
- **CHE** in data 16 settembre 2014 col N° 92 è stato approvato e regolarmente liquidato il II° S.A.L. ammontante ad € **61.266,18** oltre €. *6.126,62* per Iva (al 10 %), per complessivi €. **67.392,80** (diconsi euro sessantasettetrecentonovantadue/80);
- **CHE** in data 31/03/2015 prot. n° 573 la direzione dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante entro il 5% dell'importo originario di contratto per motivi certamente non imputabili alla Direzione dei Lavori poiché a cause delle forti intemperie si sono accentuate alcune criticità in alcuni tratti delle rete viaria dovute al peggioramento di un movimento franoso che comporta nuovi lavori di disfacimento e successiva messa in opera di manto bituminoso e ricostruzione di tratti di cunette;
- **CHE** con propria determinazione n° 52 del 16/04/2015 è stata autorizzata la redazione della Perizia di variante entro il limite max del 5%;
- **CHE** con determinazione n°58 del 28/04/2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Completamento della rete viaria di collegamento con le frazioni" redatta dai tecnici progettisti Arch. Antonio Mazza e Ing. Carlo Consoli con il seguente nuovo quadro economico i cui maggiori lavori al netto ammontano ad € 6.529,59 (corrispondente al 4,91% dell'importo contrattuale) per un totale importo in lavori al netto di € 139.423,35 compresi € 4.875,00 per oneri sulla sicurezza, oltre alle spese a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 50.754,34 come meglio specificato di seguito:

A) Importo lavori soggetti a ribasso	€	190.125,00
Ribasso contrattuale del *32,666* %	€	62.106,23
B) Importo lavori al netto di contratto	€	132.893,76
C) Maggiori lavori di perizia (al netto ribasso contratt. ***32,666* %**)	€	6.529,59
SOMMANO COMPLESSIVI I LAVORI AL NETTO	€	**139.423,35**
D) Nuovo importo lavori compreso oneri sulla sicurezza	€	**139.423,35**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E) IVA sui lavori ed oneri (10%)	€	13.942,34
F) Relazione Geologica	€	2.000,00
F1) Spese Tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione lavori, contabilità, ecc.	€	24.815,52
G) IVA 22 % compensi tecnici + CNPAIA	€	6.135,39
G1) Cassa Previdenziale su F +F1	€	1.072,62
I) Imprevisti	€	=
L) Incentivo RUP (**ART 92 COMMA 5 Dlgs 163/06**)	€	2.788,47
N) Totale somma a disposizione dell'Amministrazione	€	**50.754,34**
• **Totale importo di progetto e di investimento**	€	**190.177,69**
• **Economie complessive**	€	**59.822,31**
• **TOTALE COMPLESSIVO**	€	**250.000,00**

- **CHE** il contratto relativo all'atto di sottomissione per € **6.529,59** in data 26/05/2015 Rep. n° 349 è stato regolarmente registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 04/06/2015 col n° 1195 serie 1T;
- **VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori con il quale viene certificata l'ultimazione degli stessi in data 09/06/2015 e quindi in tempo utile;
- **VISTO** il certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal quale si evince che l'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri sulla sicurezza è di € 139.423,36 mentre l'importo contrattuale contabilizzato ammonta ad € 139.423,36 ;
- **VISTI** gli atti tecnico-contabili relativi allo *STATO FINALE DEI LAVORI* presentato in data 30/06/2015 prot. n° 1100 e la relazione sul *CONTO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE relativo ai lavori di"**Completamento della rete viaria di collegamento con le frazioni**"* ed approvati con propria determinazione n°93 del 01/07/2015;
- **ACCERTATO** che il quadro finale sarà di conseguenza agli atti suddetti quello specificato nella perizia di variante approvata con determinazione n° 7/2015 e sopra riportato;
- **Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto dai Direttori dei Lavori Arch. Antonio Mazza e Ing. Carlo Consoli dal quale risulta che quanto esposto nel conto finale, corrisponde a quanto registrato nei documenti contabili e che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 09/06/2015;
- **Dato atto** della rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti contabili depositati presso questo ufficio dai direttori dei lavori;
- **VISTA** la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra ente erogante (Regione Calabria) ed ente beneficiario (Comune di San Pietro in Amantea) che si allega all'originale del presente atto;
- **RILEVATA** la necessità di procede con atto formale all'approvazione di detta relazione acclarante mediante determinazione del Responsabile del servizio;
- **DATO ATTO** della rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti contabili depositati presso questo ufficio;
- **RITENUTO** di procedere all'approvazione della stessa a conclusione e chiusura della convenzione di cui sopra;
- **DATO ATTO** che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- **VISTA** la Legge n. 127/97 e D. Lgs. N. 267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- **VISTO** il Dlgs 12 aprile 2006, n.163 così come modificato dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173 convertito in Legge 12 luglio 2006, n.228;
- **ATTESA** la propria competenza;

D E T E R M I N A

- La premessa è parte integrante della presente determinazione

1) **approvare come approva** la **Relazione Acclarante** i rapporti finanziari tra ente erogante (Regione Calabria) ed ente beneficiario (Comune di San Pietro in Amantea) inerente i lavori di "Completamento della rete viaria di collegamento con le frazioni". CUP: G86G13000030002- CIG: 52814885C5;
2) **di certificare** che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento finanziato è pari ad € 205.359,43 con conseguenti economie pari ad € 44.640,57;
3) **di rimettere** alla Regione Calabria copia conforme di detto atto;
4) **di trasmettere** alla provincia di Cosenza il presente atto per l'autorizzazione all'utilizzo delle economie per la realizzazione di opere di completamento del collettore fognario;
5) **di dare atto che** alla spesa conseguente si fa fronte con i fondi sopra individuati di cui al suddetto intervento e Capitolo del bilancio corrente esercizio;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi **27/06/2017** al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Geom. Silvio Clemente)

Visto ai sensi degli art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA:

Data

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Rag. Adele Calomino)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____/2017

S. Pietro in Amantea , lì ____/____/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N° Reg. Pubb.